



**CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO  
FINANZIARIO E PROCEDURALE  
3-2021**



*Dati aggiornati al 30 giugno 2021*

## INDICE


L'avanzamento finanziario del PSR Calabria	3
Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi	9
Leader	15
Strumenti finanziari	23
Legenda	25

# L'avanzamento finanziario del PSR Calabria

# Il piano finanziario in vigore (v.9.0)

Misure		Dotazione finanziaria quota FEASR (€)	Dotazione finanziaria TOTALE (€)
<b>M01</b>	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	5.204.897,64	8.603.136,60
<b>M02</b>	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	3.440.000,00	5.685.950,42
<b>M03</b>	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	8.749.000,00	14.461.157,02
<b>M04</b>	Investimenti in immobilizzazioni materiali	157.373.000,99	260.120.662,80
<b>M05</b>	Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali/eventi catastrofici e prevenzione	4.537.500,00	7.500.000,00
<b>M06</b>	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	32.603.255,43	53.889.678,40
<b>M07</b>	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	21.840.500,00	36.100.000,00
<b>M08</b>	Investimenti in sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste	40.868.097,30	67.550.574,05
<b>M09</b>	Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	605.000,00	1.000.000,00
<b>M10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali	61.943.500,00	102.385.950,41
<b>M11</b>	Agricoltura biologica	175.977.045,00	290.871.148,76
<b>M13</b>	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	51.243.500,00	84.700.000,00
<b>M14</b>	Benessere degli animali	17.150.000,00	28.347.107,44
<b>M16</b>	Cooperazione	6.435.683,30	10.637.493,06
<b>M19</b>	Leader - GAL	34.126.801,70	56.407.936,69
<b>M20</b>	Assistenza tecnica	23.754.688,63	39.263.948,15
<b>M21</b>	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi COVID-19	13.180.530,00	21.786.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>659.033.000,00</b>	<b>1.089.310.743,80</b>


# Avanzamento finanziario del Programma



FONTE: Dati di spesa realizzata al 30/06/2021 (kit n.115 ARCEA)

# Verso il Target N+3

TARGET  
N+3



SPESA FEASR  
REALIZZATA PER L'N+3



AVANZAMENTO  
RISPETTO AL TARGET N+3




SPESA FEASR RESIDUA  
DA REALIZZARE



2018	113.541.261,48 €	113.541.261,48 €	100,0%	0,00 €
2019	134.058.634,25 €	134.058.634,25 €	100,0%	0,00 €
2020	89.711.336,49 €	89.711.336,49 €	100,0%	0,00 €
2021	87.148.650,52 €	87.148.650,52 €	100,0%	0,00 €
2022	87.322.502,38 €	36.687.221,26 €	42,0%	50.635.281,12 €

# Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Focus Area\* - al 30/06/2021




SPESA CERTIFICATA



DOTAZIONE FINANZIARIA

\*Gli Interventi associati a ciascuna Focus Area sono riportati nella Legenda

# Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Misura - al 30/06/2021



SPESA CERTIFICATA



DOTAZIONE FINANZIARIA



# Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi

# Avanzamento procedurale PSR Calabria 2014-2020 al 12/07/2021

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando €	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
1.1.1 - Formazione	DDG n. 6028 del 07/06/2017	28/07/2017	4.655.368	Graduatoria definitiva+riesame	63	42
1.2.1 - Informazione			3.197.670	Graduatoria definitiva+riesame +scorrimento	42	14
2.1.1 - Servizi di consulenza	DDG n. 6312 del 24/05/2019	25/11/2019	4.500.000	Graduatoria Definitiva	34	19
3.1.1 - Regimi di qualità	DDG n. 611 del 09/02/2018	11/04/2018	800.000	Graduatoria definitiva	18	8
3.2.1 - Informazione e promozione qualità - Sotto intervento A - Marchi DOP, IGP e BIO	DDG n. 8340 del 27/07/2018	15/12/2018	12.750.000	Graduatoria definitiva	18	16
3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento B _Comparto vitivinicolo	DDG n. 14286 del 20/11/2019	15/02/2020	1.500.000	Revocato	0	0
3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento B _Comparto vitivinicolo - 2019	DDG n. 12671 del 02/12/2020	31/12/2020	1.500.000	Graduatoria provvisoria	1	1
3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento C _Comparto olivicolo	DDG n. 15077 del 09/12/2019	20/02/2020	1.500.000	Graduatoria definitiva	3	2
4.1.1 - Investimenti - Pacchetto aggregato - 2016	DDG n. 7515 del 29/06/2016	13/02/2017	70.754.444	Graduatoria definitiva + Riesame	1.147	385
4.1.1 - Investimenti - Annualità 2020	DDG n. 12139 del 20/11/2020	29/01/2021	2.000.000	In istruttoria	556	
4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole finalizzati a riconversione e nuovi impianti agrumicoli.	DDG n. 1656 del 22/02/2021	30/04/2021	500.000	In istruttoria	88	
4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - 2016	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	92.553.831	Graduatoria definitiva + Riesame	2.124	800
4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - 2018	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	40.000.000	In istruttoria	1.209	
4.1.3 - Investimenti risorse idriche	DDG n. 7515 del 29/06/2016	13/02/2017	2.870.016	Pacch. aggregato - Graduatoria definitiva + Riesame	127	75
	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	2.500.000 + 699.817,94	Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva	108	95
	DDG n.7610 del 30/06/2016	13/02/2017	1.000.000	Intervento singolo - Graduatoria definitiva	11	0
	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	3.000.000	Pacchetto giovani - In istruttoria	168	
4.1.3 - Attivazione facoltativa di investimenti per l'ammodernamento degli impianti di irrigazione	DDG n. 1656 del 22/02/2021	30/04/2021	500.000	In istruttoria	34	
4.1.4 - Investimenti energie rinnovabili - Annualità 2016	DDG n. 7515 del 29/06/2016	13/02/2017	681.811	Pacch. aggregato - Graduatoria definitiva + Riesame	19	10
	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	1.500.000 + 24.721,20	Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva	16	9
	DDG n.7514 del 29/06/2016	13/02/2017	1.000.000	Intervento singolo - Graduatoria definitiva	9	0
4.1.5 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti nelle aziende agricole	DDG n.7143 del 04/07/2018		6.000.000	Pagata 1° tranche	1	1
4.2.1 - Investimenti in trasformazione e commercializzazione - Annualità 2016	DDG n. 12413 del 18/10/2016	20/03/2017	69.396.000	Graduatoria definitiva	221	59
4.2.1 - Investimenti in trasformazione (Acquisto di nuovi macchinari attrezzature ed impianti) - 2020	DDG n. 12124 del 20/11/2020	29/01/2021	2.000.000	Graduatoria provvisoria	50	

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
4.2.2 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti in trasformazione e commercializzazione	DDG n.7143 del 04/07/2018		4.000.000	Pagata 1° tranche	1	1
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - 2016 e 2017	DDG n. 13758 del 10/11/2016	03/03/2017	10.000.000	Graduatoria definitiva	146	37
	DDG n.6791 del 26/06/2017	25/07/2017	6.000.000	Graduatoria definitiva	88	26
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Piccoli Comuni	DDG n.3167 del 11/04/2018	25/06/2018	8.000.000	Graduatoria definitiva	251	61
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti - 2018	DDG n.6247 del 19/06/2018	31/07/2018	3.000.000	Graduatoria definitiva	10	7
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti - 2021	DDG n. 1635 del 19/02/2021	30/04/2021	2.000.000	In istruttoria	120	
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti - 2021	DDG n. 1619 del 19/02/2021	30/04/2021	2.000.000	In istruttoria	16	
4.3.2 - Investimenti in infrastrutture irrigue	Procedura concertativa in corso di definizione					
4.4.1 - Investimenti non produttivi Annualità 2018	DDG n. 1133 del 01/03/2018	30/04/18	1.000.000	Graduatoria definitiva	88	37
4.4.1 - Investimenti non produttivi Annualità 2021	DDG n. 5666 del 03/06/2021	44407	1.000.000			
4.4.2 - Difesa biodiversità	DDG n. 1631 del 08/03/2018	30/04/18	500.000	Graduatoria definitiva	11	6
5.1.1 - Prevenzione da eventi alluvionali - 2016	DDG n. 11114 del 22/09/2016	21/11/2016	8.000.000	Graduatoria definitiva	90	16
6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani - 2016	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	42.150.000	Graduatoria definitiva	2.124	800
6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani - 2018	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	15.000.000	In istruttoria	1.209	
6.2.1 - Start-up innovative - Annualità 2017	DDG n. 4396 del 28/04/2017	15/06/2017	3.500.000	Graduatoria definitiva	18	3
6.2.1 - Start-up innovative - 2017 secondo bando	DDG n. 120 del 22/01/2018	30/03/2018	2.850.000	Graduatoria definitiva	229	50
6.4.1 - Diversificazione e multifunzionalità	DDG n. 15524 del 28/12/2017	10/03/2018	4.000.000	Graduatoria definitiva	104	49
6.4.2 - Diversificazione e energia rinnovabile - 2019	DDG n. 2938 del 11/03/2019	30/04/2019	1.000.000	Graduatoria definitiva	10	6
7.1.1 - Piani di sviluppo Comuni - Annualità 2016	DDG n. 13027 del 27/10/2016	09/12/2016	500.000	Graduatoria definitiva	61	52
7.1.2 - Piani di gestione siti Natura2000	DDG n. 9645 del 05/08/2019	31/10/2019	1.000.000	Graduatoria definitiva	8	8
7.2.1 - Investimenti per produzione di energia rinnovabile - 2019	DDG n. 2042 del 20/02/2019	22/03/2019	1.000.000	Graduatoria provvisoria	3	1
7.3.1 - Banda larga	DDG n. 2696 del 29/03/2018	-	13.851.852	Convenzione Infratel	1	1
7.3.2 - Crescita digitale	DDG n. 3168 del 11/04/2018	30/05/2018	5.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	207	126
7.4.1 - Servizi di base	DDG n. 6363 del 18/06/2018	31/10/2018	6.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	206	78
8.1.1 - Imboschimento - Annualità 2017	DDG n. 1902 del 23/02/2017	18/09/2017	16.200.000	Graduatoria definitiva+Riesame	185	99
8.3.1 - Prevenzione danni forestali - Annualità 2017			15.200.000	Graduatoria definitiva+Riesame	412	74
8.4.1 - Ripristino foreste - Annualità 2017			7.100.000	Graduatoria definitiva+Riesame	34	19
8.5.1 - Investimenti forestali per la resilienza - 2017			14.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	196	112
8.6.1 - Trasformazione e commercializzazione prodotti forestali - Annualità 2017			17.900.000	Graduatoria definitiva+Riesame	31	27
9.1.1 - Costituzione associazioni e OP nel settore agricolo				Bando in preparazione		

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
10.1.1 - Produzione integrata - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	6.205.000	Elenco definitivo	1.041	772
10.1.2 - Colture permanenti - Annualità 2016			7.600.000	Elenco definitivo	2.487	1.978
10.1.3 - Colture a perdere - Annualità 2016			110.000	Elenco definitivo	48	31
10.1.4 - Conversione a pascoli - Annualità 2016			235.000	Elenco definitivo	116	57
10.1.5 - Sostanza organica - Annualità 2016			4.355.000	Elenco definitivo	1.869	925
10.1.6 - Cedro - Annualità 2016			100.000	Nessuna domanda pervenuta	0	0
10.1.7 - Bergamotto - Annualità 2016			560.000	Elenco definitivo	243	233
10.1.8 - Razze animali autoctone - Annualità 2016			1.290.000	Elenco definitivo	308	296
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	5.113	3.838
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo	4.823	4.292
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	4.511	4.204
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2020	DDG n.5107 del 06/05/2020	15/06/2020	Conferma impegno	Elenco definitivo	4.704	4.243
10.1.8 - Razze autoctone - Annualità 2019	DDG n.5111 del 19/04/2019	15/06/2019	Nuovo impegno di mantenimento	Elenco definitivo + riesame	347	319
10.1.8 - Razze autoctone - Annualità 2020	DDG n.6181 del 09/06/2020	10/07/2020	Conferma impegno	Elenco definitivo	329	315
10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2018	DDG n. 4380 del 09/05/2018	15/06/2018	1.200.000	Elenco definitivo	214	196
10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	194	194
10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2020	DDG n.5107 del 06/05/2020	15/06/2020	Conferma impegno	Elenco definitivo	193	191
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - 10.1.9 Annualità 2021	DDG n. 3772 del 12/04/2021	25/06/2021	103.000.000 (conferma impegno)			
11.1.1 - Avvio agricoltura biologica - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	24.000.000	Elenco definitivo	3.496	2.934
11.2.1 - Mantenimento agricoltura biologica - Annualità 2016			24.000.000	Elenco definitivo	3.101	2.983
11.1.1 -11.2.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	6.217	6.080
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo		6.080
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	5.868	5.855
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2020	DDG n.5107 del 06/05/2020	15/06/2020	Conferma impegno	Elenco definitivo	5.733	5.524
11.2.1 - Mantenimento biologico - Annualità 2019	DDG n.5111 del 19/04/2019	16/06/2019	Nuovo impegno	Bando revocato		
11.2.1 - Mantenimento biologico - Annualità 2020	DDG n.5968 del 29/05/2020	10/07/2020	20.000.000	Elenco definitivo	4.814	4.689
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2021	DDG n. 3758 del 09/04/2021	25/06/2021	28.000.000 (conferma impegno 2016)			
11.2.1 - Mantenimento biologico - Annualità 2021			20.000.000 (conferma impegno 2020)			

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
13.1.1 - Indennità zone montane - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	35.500.000	Elenco definitivo	8.933	8.810
13.2.1 - Indennità altre zone svantaggiate - 2016			39.200.000	Elenco definitivo	7.105	7.027
13.1.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Impegno 2016-2017	Elenco definitivo	11.191	10.907
13.2.1 - Annualità 2017				Elenco definitivo	8.546	8.358
13.1.1 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	16.200.000	Elenco definitivo	12.438	12.251
13.2.1 - Annualità 2018				Elenco definitivo	9.489	9.326
13.1.1 - Annualità 2021	DDG n. 5599 del 28/05/2021	25/06/2021	30.000.000			
13.2.1 - Annualità 2021						
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	5.000.000	Elenco definitivo	1019	490
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	896	491
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo	799	491
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	684	483
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2020	DDG n.5107 del 06/05/2020	15/06/2020	Conferma impegno	Elenco definitivo	691	465
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2021	DDG n. 3667 del 07/4/2021	15/06/2021	10.000.000 (conferma impegno)			
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2021/2022	DDG n.4150 del 21/04/2021	25/06/2021	8.000.000			
16.1.1 - Gruppi PEI - FASE I	DDG n. 13615 del 05/12/2017	15/02/2018	200.000	Graduatoria definitiva	45	12
16.1.1 - Gruppi PEI - FASE II	DDG n. 11515 del 23/09/2019	29/02/2020	1.000.000	Graduatoria definitiva	38	10
16.2.1 - Sviluppo nuovi prodotti e processi tecnologici	DDG n. 13619 del 05/12/2017	20/04/2018	3.000.000	Graduatoria definitiva	116	18
16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori	DDG n. 1338 del 05/03/2018	23/04/2018	2.500.000	Graduatoria definitiva	23	9
16.4.1 - Cooperazione di filiera	DDG n. 1337 del 05/03/2018	23/04/2018	2.000.000	Graduatoria definitiva	13	6
16.8.1 - Piani di gestione forestale- Annualità 2016	DDG n. 16851 del 23/12/2016	24/04/2017	1.000.000	Graduatoria definitiva	3	0
16.9.1 - Diversificazione nel sociale	DDG n. 11881 del 27/10/2017	09/04/2018	1.500.000	Graduatoria definitiva	42	22
19.1.1 - Sostegno preparatorio	DDG n. 7853 del 05/07/2016 (*)	23/09/2016	280.000	Graduatoria definitiva	14	13
19.2.1 - Attuazione interventi			43.440.427	110 bandi pubblicati	1.142	376
19.3.1 - Attività di cooperazione			4.636.137	1 progetto di coop. finanziato	13	13
19.4.1 - Costi di gestione e animazione		31/12/2018	9.598.830	Rendicontazione in itinere	14	13
21.1.1 - Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19	DDG n. 9341 del 15/09/2020	09/10/2020	16.000.000	Graduatorie definitive+riesame	1.082	889
21.1.2 - Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19			5.786.000		528	456


FONTE: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati procedurali al 12/07/2021



# Cronoprogramma bandi

	2021 - Bandi pubblicati		2021 - Bandi in pubblicazione	
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>M4</b>	4.1.1 - Settore agrumicolo e 4.1.3 - Ammodernam. impianti irrigazione (1 M€) 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture piccoli comuni (2 M€) 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture comuni >5000 ab. (2 M€)	4.4.1 - Investimenti non produttivi (0,3 M€)	4.3.2 - Infrastrutture irrigue (10,5 M€) 4.1 1 - Impianti frutta tropicale-sub tropicale - piccoli frutti (15 M€) 4.1 1 - Impianti frutta a guscio (10 M€) 4.1 1 - Vendita diretta (5 M€)      6.4.1 - Agriturismi e fattorie didattiche e sociali (10 M€)	
<b>M7</b>			7.3.1 - Banda larga - Azione B (4 M€)	
<b>M10</b>		10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Riconferma		
<b>M11</b>		11 - Agricolt. biologica - Riconferma		
<b>M14</b>		14 - Benessere animale - Riconferma		
<b>M16</b>			16.2.1 - Riapertura bando (1 M€)	

# Leader





# Avanzamento procedurale interventi a regia GAL (19.2) al 15/07/2021

GAL	Intervento	Data pubblicazione bando	Scadenza bando (incluse proroghe)	Dotazione finanziaria	Domande pervenute	GRADUATORIE PROVVISORIE			GRADUATORIE DEFINITIVE			
						N. domande ammissibili	Rimodulazione dotaz. bando	Importo ammissibile	N. domande finanziate	Importo concesso		
1	RIVIERA DEI CEDRI	6.2.1	26/01/2019	31/05/2019	€ 400.000	37	21		€ 400.000	16	€ 320.000	
		4.1.1	26/01/2019	31/05/2019	€ 600.000	6	2		€ 32.479	1	€ 12.453	
		4.2.1	30/03/2019	18/07/2019	€ 600.000	7	2		€ 39.365	1	€ 20.000	
		6.4.1	30/03/2019	25/07/2019	€ 320.000	1	0		€ 0	0	€ 0	
		4.2.1 (2° bando)	07/01/2021	22/03/2021	€ 249.310	5	in istruttoria GAL					
		6.4.1 (2° bando)	07/01/2021	22/03/2021	€ 60.000	2	in istruttoria GAL					
		6.2.1 Aree interne	12/10/2020	25/01/2021	€ 200.000	21	in istruttoria GAL					
		7.5.1 b - aree interne	16/04/2021	30/07/2021	€ 395.620		bando aperto					
		7.5.1 a	16/04/2021	30/07/2021	€ 250.000		bando aperto					
		4.1.1 (2° bando)	15/06/2021	30/07/2021	€ 269.325		bando aperto					
		4.2.1 (3° bando)	15/06/2021	30/07/2021	€ 260.000		bando aperto					
		1.2.1	Gestione diretta GAL								2	€ 321.112
		2	SIBARITIDE	6.4.1	18/02/2019	31/05/2019	€ 400.000	7	3		€ 117.570	3
4.1.1	18/02/2019			31/05/2019	€ 400.000	25	19	€ 76.789	€ 476.789	17	€ 378.653	
4.2.1	04/06/2019			09/08/2019	€ 150.000	6	6	€ 73.394	€ 223.394	5	€ 192.894	
4.2.1 Aree interne	30/06/2020			30/09/2020	€ 400.000	4	1		€ 39.864	1	€ 39.864	
4.1.1 Aree interne	30/06/2020			30/09/2020	€ 403.798	22	12		€ 403.797	12	€ 403.797	
4.4.2	01/09/2020			31/10/2020	€ 50.000	2	in istruttoria GAL					
4.1.1 (2° bando)	02/11/2020			15/02/2021	€ 457.269	39	in istruttoria GAL					
16.3.1	10/11/2020			31/03/2021	€ 200.000	3	bando aperto					
16.4.1	10/11/2020			31/03/2021	€ 200.000	3	bando aperto					
1.2.1	Gestione diretta GAL								2	€ 350.000,00		
3	POLLINO SVILUPPO	4.1.1	14/02/2019	31/05/2019	€ 480.000	14	11		€ 541.621	9	€ 472.905	
		6.2.1	22/10/2019	15/01/2020	€ 100.000	4	1		€ 50.000	1	€ 50.000	
		16.3.1	18/12/2020	02/04/2021	€ 120.000	2	in istruttoria GAL					
		1.2.1	Gestione diretta GAL								2	€ 396.265
4	SILA	4.1.1	30/01/2019	06/05/2019	€ 300.000	16	6		€ 162.776	6	€ 162.776	
		6.4.1	19/03/2019	07/06/2019	€ 300.000	5	1		€ 30.000	2	€ 45.234	
		16.3.1	11/06/2019	15/10/2019	€ 90.000	2	2		€ 59.992	2	€ 59.992	
		6.2.1	15/07/2019	11/11/2019	€ 480.000	26	21	€ 360.000	€ 480.000	21	€ 840.000	
		4.1.1(2° bando)	28/11/2019	14/02/2020	€ 100.000	11	7	€ 100.207	€ 200.207	7	€ 200.207	
		4.1.1 (3° bando)	03/12/2020	15/02/2021	€ 37.000	7	5 di cui 1 finanziabile		€ 24.475	1	€ 24.475	
		6.4.1 (2° bando)	05/10/2020	21/12/2020	€ 54.700	3	3 di cui 2 finanziabili		€ 79.533	2	€ 54.436	
		16.4.1	23/05/2020	25/07/2020	€ 200.000	5	5		€ 250.000	2	€ 99.600	
		16.4.1 (2° bando)	15/12/2020	26/02/2021	€ 80.000	6	6	€ 330.000	€ 226.000	6	€ 217.600	
		7.5.1	08/03/2021	28/05/2021	€ 400.000	5	in istruttoria GAL					
		16.3.2	06/04/2021	23/06/2021	€ 200.000	3	in istruttoria GAL					




GAL	Intervento	Data pubblicazione bando	Scadenza bando (includere proroghe)	Dotazione finanziaria	Domande pervenute	GRADUATORIE PROVVISORIE			GRADUATORIE DEFINITIVE		
						N. domande ammissibili	Rimodulazione dotazione bando	Importo ammissibile	N. domande finanziate	Importo concesso	
5	VALLE DEL CRATI	4.1.1	11/03/2019	05/06/2019	€ 941.500	32	3		€ 149.145	2	€ 102.957
		6.4.1	11/11/2019	26/02/2020	€ 723.583	6	4		€ 146.174	4	€ 146.534
		4.2.1	04/03/2020	18/06/2020	€ 360.000	2	1		€ 47.190	1	€ 47.190
		7.4.1	14/07/2020	15/04/2021	€ 650.000	19	in istruttoria GAL				
		7.4.1 Aree interne	14/07/2020	30/03/2021	€ 67.465	3	in istruttoria GAL				
		4.1.1 (2° bando)	04/11/2020	18/02/2021	€ 1.090.005	27	in istruttoria GAL				
		4.2.1 (2° bando)	07/07/2020	07/10/2020	€ 232.646	2	2		€ 55.968	1	€ 55.968
		1.2.1	Gestione diretta GAL								1
6	STS - Savuto, Tirreno, Serre Cosentine	4.1.1-4.1.3-4.1.4	04/02/2019	18/04/2019	€ 656.136	24	7		€ 209.438	7	€ 202.534
		6.4.1	27/06/2019	06/12/2019	€ 325.000	14	5		€ 157.898	5	€ 157.898
		6.2.1	27/06/2019	06/12/2019	€ 500.000	35	11		€ 385.000	11	€ 385.000
		4.1.1-4.1.3-4.1.4 (2° bando)	20/05/2020	31/07/2020	€ 285.000	23	in istruttoria GAL				
		4.2.1	20/05/2020	31/07/2020	€ 250.000	3	2		€ 56.085	2	€ 56.085
		7.4.1	20/05/2020	23/10/2020	€ 450.000	8	6		€ 311.903	6	€ 311.903
		4.1.1 - Castaneti da frutto	13/11/2020	29/12/2020	€ 55.000	7	4		€ 19.299	4	€ 19.299
		16.3.1	01/10/2020	11/01/2021	€ 150.000	3	in istruttoria GAL				
		4.2.1 (2° bando)	22/12/2020	15/03/2021	€ 93.015	2	in istruttoria GAL				
		6.4.1 (2° bando)	22/12/2020	15/03/2021	€ 92.102	4	in istruttoria GAL				
		4.1.1 - Castaneti da frutto (2° bando)	12/02/2021	15/03/2021	€ 35.700	6	in istruttoria GAL				
1.2.1	Gestione diretta GAL								1	€ 175.000	
7	KROTON	4.1.1	11/02/2019	17/05/2019	€ 450.000	48	28		€ 1.243.216	10	€ 448.510
		6.4.1	16/05/2019	13/09/2019	€ 250.000	3	3		€ 115.735	2	€ 68.310
		4.2.1	16/05/2019	25/07/2019	€ 500.000	BANDO SOSPESO					
		4.2.1 (2° bando)	26/11/2019	30/05/2020	€ 500.000	9	4		€ 195.854	9	€ 334.310
		6.4.1 (2° bando)	22/03/2021	20/05/2021	€ 181.690	1	in istruttoria GAL				
		3.2.1	17/05/2021	15/06/2021	€ 168.025	1	in istruttoria GAL				
		7.4.1	05/07/2021	30/07/2021	€ 150.000		bando aperto				
		7.5.1	05/07/2021	30/07/2021	€ 489.875		bando aperto				
1.2.1	Gestione diretta GAL								1	€ 200.000	
8	DUE MARI	16.4.1	23/04/2019	01/07/2019	€ 420.000	4	0		€ 0	0	€ 0
		16.4.1 (2° bando)	25/02/2020	19/05/2020	€ 420.000	4	4		€ 320.704	4	€ 320.704
		4.1.1	23/04/2018	01/07/2019	€ 796.252	24	4		€ 207.226	4	€ 207.226
		6.4.1	02/06/2020	13/07/2020	€ 945.834	12	in istruttoria GAL				
		6.4.1 lett. E)	18/06/2020	27/07/2020	€ 291.660	9	5		€ 212.097	in istruttoria AdG	
		4.1.1 (2° bando)	10/03/2021	09/04/2021	€ 585.687	31	in istruttoria GAL				



GAL	Intervento	Data pubblicazione bando	Scadenza bando (incluse proroghe)	Dotazione finanziaria	Domande pervenute	GRADUATORIE PROVVISORIE			GRADUATORIE DEFINITIVE		
						N. domande ammissibili	Rimodulazione dotazione bando	Importo ammissibile	N. domande finanziate	Importo concesso	
9	TERRE VIBONESI	4.1.1	14/12/2018	10/04/2019	€ 1.460.000	40	39		€ 1.521.491	35	€ 1.403.901
		6.2.1	14/12/2018	10/04/2019	€ 300.000	19	13		€ 325.000	11	€ 275.000
		6.4.1	14/05/2019	31/07/2019	€ 505.000	5	3		€ 129.709	3	€ 138.536
		4.2.1	12/09/2019	31/12/2019	€ 400.000	13	11		€ 405.547	10	€ 366.064
		7.4.1 Aree interne	25/05/2020	23/10/2020	€ 213.155	7	6		€ 281.509	4	€ 179.545
		6.2.1 (2° bando)	25/05/2020	27/07/2020	€ 75.000	27	24	€ 800.000	€ 600.000	22	€ 550.000
		7.3.2 Aree interne	30/10/2020	19/02/2021	€ 150.000	6	in istruttoria GAL				
		4.1.1 (2° bando)	28/05/2021	06/08/2021	€ 81.173		bando aperto				
		1.2.1	18/06/2021	30/07/2021	€ 350.000		bando aperto				
1.2.1	Gestione diretta GAL								1	€ 200.000	
10	SERRE CALABRESI	6.4.1	01/03/2019	30/04/2019	€ 600.000	9	6		€ 221.554	6	€ 221.554
		6.2.1	08/05/2019	31/07/2019	€ 733.642	57	24	€ 480.000	€ 960.000	21	€ 876.536
		6.4.1 (2° bando)	09/09/2019	02/12/2019	€ 378.446	15	10		€ 363.004	in itinere	
		Bando multi-misura 16.3.1-4.1.1-4.1.3-4.1.4-4.2	14/05/2020	18/03/2021	€ 850.000	2 su 16.3.1+19 su pacch. aggr.	0		€ 0	in istruttoria AdG	
		7.4.1 Aree interne	28/09/2020	15/01/2021	€ 200.000	13	2		€ 37.928	in istruttoria AdG	
		7.5.1	15/03/2021	31/05/2021	€ 50.000		bando aperto				
		7.4.1 Aree interne (2° bando)	07/05/2021	14/06/2021	€ 162.072	11	in istruttoria GAL				
		Bando multi-misura 16.3.1-4.1.1-4.1.3-4.1.4-4.2	07/05/2021	14/06/2021	€ 850.000	4 su 16.3.1+22 su pacch. aggr.	in istruttoria GAL				
1.2.1	Gestione diretta GAL								1	€ 75.000	
11	BASSO TIRRENO REGGINO	4.1.1	06/02/2019	19/04/2019	€ 841.735	6	6		€ 106.426	6	€ 95.795
		6.4.1	06/03/2019	20/05/2019	€ 350.000	2	0		€ 0	0	€ 0
		4.2.1	09/07/2019	11/10/2019	€ 200.000	2	1		€ 40.000	0	€ 0
		6.4.1 (2° bando)	27/09/2019	02/12/2019	€ 317.000	2	1		€ 20.000	1	€ 19.791
		4.1.1 (2° bando)	27/09/2019	02/12/2019	€ 735.092	9	3		€ 48.577	3	€ 48.577
		4.2.1 (2° bando)	22/06/2020	30/07/2020	€ 160.000	2	in istruttoria GAL				
		6.4.1 (3° bando)	18/06/2020	30/07/2020	€ 330.000	6	in istruttoria GAL				
		4.1.1 (3° bando)	18/06/2020	30/07/2020	€ 677.945	14	in istruttoria GAL				
12	TERRE LOCRIDEE	4.1.1	07/02/2019	30/04/2019	€ 2.005.674	64	38		€ 1.381.310	40	€ 1.436.541
		6.4.1	28/05/2018	24/05/2019	€ 331.807	6	1		€ 47.237	1	€ 47.237
		4.2.1	04/07/2019	18/10/2019	€ 800.000	18	6		€ 252.968	6	€ 252.968
		16.2.1	25/02/2020	31/07/2020	€ 160.000	7	5		€ 200.000	5	€ 200.000
		6.2.1	19/05/2020	30/06/2020	€ 150.000	19	11		€ 400.000	3	€ 150.000
		7.4.1 Aree interne	12/06/2020	15/07/2020	€ 100.000	0	0		€ 0	0	€ 0
		7.4.1 Aree interne (2° bando)	23/07/2020	08/08/2020	€ 100.000	0	0		€ 0	0	€ 0
		4.1.1 (ed. 2020)	06/10/2020	15/12/2020	569.133,88	92	in istruttoria GAL				
		6.4.1 (ed. 2020)	02/11/2020	15/02/2021	284.570,80	1	0		€ 0	0	€ 0
		4.1.1 aree interne	02/11/2020	15/02/2021	68.662,60	4	in istruttoria GAL				
7.4.1 Aree interne (3° bando)	18/12/2020	18/01/2021	€ 100.000	1	1		€ 100.000	1	€ 100.000		
13	AREA GRECANICA										




# Avanzamento spesa GAL




FONTE: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati di spesa aggiornati al 30/06/2021 dal Kit n.115 dell'OP ARCEA

### Intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio – FA 6B




### Intervento 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader – FA 6B




FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/06/2021 dal Kit n.115 dell'OP ARCEA

Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale – FA 6B



Intervento 19.4.1 - Costi di gestione e animazione – FA 6B




FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/06/2021 dal Kit n. 115 dell'OP ARCEA


# Strumenti finanziari

- Accordo di finanziamento tra FEI e Regione Calabria in vigore dal 28/11/2017
- Call per la manifestazione di interesse per la selezione degli intermediari finanziari pubblicata il 24/01/2018 (scaduta il 15/10/2018)
- Presentazione della domanda di sostegno il 12/03/2018
- Primo pagamento effettuato nel 2018: 25% del totale per ciascun intervento
- In Calabria sono presenti 3 istituti di Credito che hanno sottoscritto con il FEI un accordo operativo: Credem, Iccrea Banca Impresa e Monte Paschi Siena
- Totale prestiti erogati al 30/06/2021: € 2.062.000
- Totale destinatari finali al 30/06/2021: 6 (8 operazioni di investimento)

#### Intervento 4.1.5 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - *strumenti finanziari* - FA 2A



#### Intervento 4.2.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli - *strumenti finanziari* - FA 3A



FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/06/2021 dal Kit n.115 dell'OP ARCEA



# Legenda

# Legenda Priorità

Priorità del programma (P)	Focus Area (FA)
<b>P1</b>	<b>Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali</b>
	1A. Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
	1B. Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
	1C. Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
<b>P2</b>	<b>Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole</b>
	2A. Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
	2B. Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
<b>P3</b>	<b>Favorire l'organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo</b>
	3A. Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
	3B. Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
<b>P4</b>	<b>Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura</b>
	4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
	4B. Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
	4C. Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
<b>P5</b>	<b>Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale</b>
	5A. Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
	5B. Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
	5C. Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della "bioeconomia"
	5D. Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
	5E. Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
<b>P6</b>	<b>Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali</b>
	6A. Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
	6B. Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

# Legenda Misure e Interventi del Programma

Elenco Misure e interventi del programma			Focus Area	Parole chiave
<b>M01</b>	<b>Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione</b>	Intervento 1.1.1 - Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze	Trasversal e su tutte FA	<b>Formazione professionale</b>
		Intervento 1.2.1 - Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione		<b>Azioni di informazione</b>
<b>M02</b>	<b>Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole</b>	Intervento 2.1.1 - Erogazione di servizi di consulenza	Trasversal e su tutte FA	<b>Servizi di consulenza</b>
<b>M03</b>	<b>Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari</b>	Intervento 3.1.1 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità	<b>3A</b>	<b>Introduzione regimi di qualità</b>
		Intervento 3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni	<b>3A</b>	<b>Informazione e promozione qualità</b>
<b>M04</b>	<b>Investimenti in immobilizzazioni materiali</b>	Intervento 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole	<b>2A</b>	<b>Investimenti</b>
		Intervento 4.1.2 - Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore	<b>2B</b>	<b>Investimenti e giovani</b>
		Intervento 4.1.3 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole	<b>5A</b>	<b>Investimenti per le risorse idriche</b>
		Intervento 4.1.4 - Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole	<b>5C</b>	<b>Investimenti per le energie rinnovabili</b>
		Intervento 4.2.1 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli	<b>3A</b>	<b>Investimenti in trasformazione e commercializzazione</b>
		Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture	<b>2A</b>	<b>Investimenti in infrastrutture</b>
		Intervento 4.3.2 - Investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue	<b>5A</b>	<b>Investimenti in infrastrutture irrigue</b>
		Intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo	<b>4A</b>	<b>Investimenti non produttivi</b>
		Intervento 4.4.2 - Attrezzature in difesa della biodiversità	<b>4A</b>	<b>Difesa biodiversità</b>
<b>M05</b>	<b>Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione</b>	Intervento 5.1.1 - Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali	<b>3B</b>	<b>Prevenzioni da eventi alluvionali</b>

Elenco Misure e interventi del programma			Focus Area	Parole chiave
<b>M06</b>	<b>Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese</b>	Intervento 6.1.1 - Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori	<b>2B</b>	<b>Avviamento nuove imprese e giovani</b>
		Intervento 6.2.1 - Aiuto all'avviamento di per nuove attività non agricole nelle aree rurali	<b>6A</b>	<b>Start-up innovative</b>
		Intervento 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole	<b>2A</b>	<b>Diversificazione e multifunzionalità</b>
		Intervento 6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili	<b>5C</b>	<b>Diversificazione e energia rinnovabile</b>
<b>M07</b>	<b>Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali</b>	Intervento 7.1.1 - Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali	<b>6A</b>	<b>Piani di sviluppo dei comuni</b>
		Intervento 7.1.2 - Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti Natura2000 nelle aree rurali	<b>4A</b>	<b>Piani di gestione dei siti Natura2000</b>
		Intervento 7.2.1 - Investimenti per la creazione di impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili nelle aree rurali	<b>5C</b>	<b>Investimenti in fonti rinnovabili</b>
		Intervento 7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali	<b>6C</b>	<b>Banda larga</b>
		Intervento 7.3.2 - Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali	<b>6C</b>	<b>Crescita digitale</b>
		Intervento 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale	<b>6A</b>	<b>Servizi di base</b>
<b>M08</b>	<b>Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste</b>	Intervento 8.1.1 - Imboschimento e creazione di aree boscate	<b>5E</b>	<b>Imboschimento</b>
		Intervento 8.3.1 - Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali	<b>4C</b>	<b>Prevenzione danni</b>
		Intervento 8.4.1 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	<b>4C</b>	<b>Ripristino foreste</b>
		Intervento 8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	<b>5E</b>	<b>Investimenti forestali per la resilienza</b>
		Intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali	<b>2A</b>	<b>Investimenti in tecnologie forestali</b>
<b>M09</b>	<b>Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori</b>	Intervento 9.1.1- Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	<b>3A</b>	<b>Associazioni produttori</b>

Elenco Misure e interventi del programma			Focus Area	Parole chiave
<b>M10</b>	<b>Pagamenti agro-climatico-ambientali</b>	Intervento 10.1.1 - Produzione integrata	<b>4C</b>	<b>Produzione integrata</b>
		Intervento 10.1.2 - Colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale	<b>4C</b>	<b>Colture permanenti</b>
		Intervento 10.1.3 - Preservazione della biodiversità: colture a perdere	<b>4A</b>	<b>Colture a perdere</b>
		Intervento 10.1.4 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	<b>4A</b>	<b>Conversione a pascoli</b>
		Intervento 10.1.5 - Difesa del suolo ed incremento sostanza organica	<b>5E</b>	<b>Sostanza organica</b>
		Intervento 10.1.6 - Preservazione della biodiversità: Cedro	<b>4A</b>	<b>Cedro</b>
		Intervento 10.1.7 - Preservazione della biodiversità: Bergamotto	<b>4A</b>	<b>Bergamotto</b>
		Intervento 10.1.8 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale	<b>4A</b>	<b>Razze animali autoctone</b>
		Intervento 10.1.9 - Apicoltura per la preservazione della biodiversità.	<b>4A</b>	<b>Apicoltura</b>
<b>M11</b>	<b>Agricoltura biologica</b>	Intervento 11.1.1 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche	<b>4B</b>	<b>Avvio agricoltura biologica</b>
		Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica	<b>4B</b>	<b>Mantenimento agricoltura biologica</b>
<b>M13</b>	<b>Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici</b>	Intervento 13.1.1 - Indennità compensative a favore delle zone montane	<b>4C</b>	<b>Indennità zone montane</b>
		Intervento 13.2.1 - Indennità compensative a favore di altre aree con altri vincoli naturali, diverse dalle aree montane	<b>4C</b>	<b>Indennità altre zone svantaggiate</b>
<b>M14</b>	<b>Benessere degli animali</b>	Intervento 14.1.1 - Benessere degli animali	<b>3A</b>	<b>Benessere animale</b>
<b>M16</b>	<b>Cooperazione</b>	Intervento 16.1.1 - Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI	<b>2A</b>	<b>Gruppi Operativi PEI</b>
		Intervento 16.2.1 - Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale	<b>2A</b>	<b>Sviluppo di nuovi prodotti e processi</b>
		Intervento 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse	<b>6A</b>	<b>Cooperazione tra piccoli operatori</b>
		Intervento 16.4.1 - Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali	<b>3A</b>	<b>Cooperazione di filiera</b>
		Intervento 16.8.1 - Stesura di piani di gestione forestale	<b>4C</b>	<b>Piani di gestione forestale</b>
		Intervento 16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale	<b>6A</b>	<b>Diversificazione nel sociale</b>

Elenco Misure e interventi del programma		Focus Area	Parole chiave
<b>M19</b>	<b>Sostegno allo sviluppo locale LEADER</b>	Intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio	<b>Sostegno preparatorio</b>
		Intervento 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader	<b>Attuazione interventi</b>
		Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	<b>Attività di cooperazione</b>
		Intervento 19.4.1 - Costi di gestione e animazione	<b>Costi di gestione e animazione</b>
<b>M20</b>	<b>Assistenza tecnica</b>		
<b>M21</b>	<b>Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19</b>	Intervento 21.1.1 - Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19	<b>2A</b> <b>Sostegno COVID-19 a agricoltori</b>
		Intervento 21.1.2 - Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19	<b>3A</b> <b>Sostegno COVID-19 a PMI</b>