



**CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO  
FINANZIARIO E PROCEDURALE  
3-2019**



*Dati aggiornati al 30 giugno 2019*

## INDICE


L'avanzamento finanziario del PSR Calabria	3
Target di Performance 2018	9
Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi	12
<b>Leader</b>	<b>18</b>
Strumenti finanziari	23
Legenda	25

# L'avanzamento finanziario del PSR Calabria

## Il piano finanziario in vigore (6.0)

Misure		Dotazione finanziaria quota FEASR	Dotazione finanziaria TOTALE
<b>M01</b>	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	<b>6.050.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>M02</b>	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	<b>8.280.000,00</b>	<b>13.685.942,00</b>
<b>M03</b>	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	<b>11.169.000,00</b>	<b>18.461.158,00</b>
<b>M04</b>	Investimenti in immobilizzazioni materiali	<b>190.490.410,00</b>	<b>314.860.180,00</b>
<b>M05</b>	Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali/eventi catastrofici e prevenzione	<b>6.050.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>M06</b>	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	<b>34.141.590,00</b>	<b>56.432.380,00</b>
<b>M07</b>	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	<b>26.650.250,00</b>	<b>44.050.000,00</b>
<b>M08</b>	Investimenti in sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste	<b>44.293.210,00</b>	<b>73.211.930,33</b>
<b>M09</b>	Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	<b>2.420.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>M10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali	<b>47.000.000,00</b>	<b>77.685.950,00</b>
<b>M11</b>	Agricoltura biologica	<b>145.100.000,00</b>	<b>239.834.710,00</b>
<b>M13</b>	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	<b>51.243.500,00</b>	<b>84.700.000,00</b>
<b>M14</b>	Benessere degli animali	<b>17.150.000,00</b>	<b>28.347.110,00</b>
<b>M16</b>	Cooperazione	<b>10.708.500,00</b>	<b>17.700.000,00</b>
<b>M19</b>	Leader - GAL	<b>40.141.750,00</b>	<b>66.350.000,00</b>
<b>M20</b>	Assistenza tecnica	<b>18.025.000,00</b>	<b>29.793.389,00</b>
<b>M113</b>	Prepensionamento (PSR 2007/2013)	<b>119.790,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>659.033.000,00</b>	<b>1.089.310.749,33</b>

# Avanzamento finanziario del Programma



FONTE: Dati di spesa realizzata al 30/06/2019 da trimestrali ARCEA (kit n. 72) comprensivi dei pagamenti diretti

# Verso il Target N+3

TARGET  
N+3



SPESA FEASR  
REALIZZATA PER L'N+3



AVANZAMENTO  
RISPETTO AL TARGET N+3



SPESA FEASR RESIDUA  
DA REALIZZARE




2018	113.541.261,48 €	113.541.261,48 €	100,0%	0,00 €
2019	134.058.634,25 €	134.058.634,25 €	100,0%	0,00 €
2020	89.711.336,49 €	30.105.537,67 €	33,6%	59.605.798,82 €

FONTE: Elaborazione dell'AT sulla base dei dati di spesa realizzata al 30/06/2019 da trimestrali ARCEA (kit n.72) comprensivi dei pagamenti diretti



# Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Focus Area\* - al 30/06/2019




 SPESA CERTIFICATA

 DOTAZIONE FINANZIARIA

\*Gli Interventi associati a ciascuna Focus Area sono riportati nella Legenda

# Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Misura - al 30/06/2019



SPESA CERTIFICATA



DOTAZIONE FINANZIARIA



# Target Performance 2018

# Target di Performance raggiunti al 31/12/2018

INDICATORI FINANZIARI <sup>1</sup>				INDICATORI FISICI		
Valore Obiettivo 2018	Valore Realizzato	% Completamento Indicatori Finanziari		Valore Obiettivo 2018	Valore Realizzato	% Completamento Indicatori Fisici
€ 34.571.683	€ 34.823.639	>100,0%	P2	343,5	339,0	98,7%
	Spesa pubblica totale				Aziende Sovvenzionate <sup>1</sup>	
€ 18.810.235	€ 18.788.713	99,9%	P3	112,0	190,0	>100,0%
€ 173.827.188	€ 268.070.894	>100,0%	P4	119.554,1	154.873,2	>100,0%
					Superficie Sovvenzionata <sup>2</sup> -ha	
€ 10.665.544	€ 15.793.721	>100,0%	P5	6.631,7	20.099,1	>100,0%
					Operazioni Sovvenzionate <sup>3</sup>	
€ 9.054.710	€ 11.370.117	>100,0%	P6	16,0	214,0	>100,0%
				17,3	14,0	80,9% *
					Popolazione coperta dai GAL <sup>4</sup>	
				1.069.000,0	1.407.681,0	>100,0%

\* nel caso una Priorità abbia 3 indicatori di Performance (P5 e P6), per 1 dei 3 indicatori è sufficiente realizzare il 75% del valore obiettivo

1 -Fonte: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati di spesa aggiornati al 31/12/2018 dal Kit n. 57 dell'OP ARCEA comprensivi dei pagamenti diretti

2 -Fonte: Elaborazioni dell'AT su dati SIAN a dicembre 2018

3 -Fonte: Elaborazioni dell'AT su dati SIAN a dicembre 2018

4 - Dati ISTAT

## Target fisici di Performance raggiunti al 31/12/2018

**P2**

Indicatori fisici	Intervento	Valore obiettivo 2018	Valore realizzato	%
Totale aziende sovvenzionate <sup>1</sup>	4.1.1	220,0	327,0	>100,0
	6.1.1 / 4.1.2	123,5	12,0	9,7
	<b>TOT P2</b>	<b>343,5</b>	<b>339,0</b>	<b>98,7</b>

**P3**

Totale aziende sovvenzionate <sup>1</sup>	3.1.1	61,8	190,0	>100,0
	9.1.1	0,0	0,0	0,0
	16.4.1	50,1	0,0	0,0
	<b>TOT P3</b>	<b>111,9</b>	<b>190,0</b>	<b>&gt;100,0</b>

**P4**

Totale superficie sovvenzionata <sup>2</sup> - ha	10.1.1-10.1.2-10.1.3- 10.1.4-10.1.6- 10.1.7-10.1.9-11.1.1-11.2.1	119.554,12	154.873,8	>100,0
	<b>TOT P4</b>	<b>119.554,12</b>	<b>154.873,8</b>	<b>&gt;100,0</b>

**P5**

Totale operazioni sovvenzionate <sup>3</sup>	4.1.4	10,4	210,0	>100,0
	6.4.2	3,6	4,0	>100,0
	7.2.1	1,9	0,0	0,0
	<b>TOT P5</b>	<b>15,9</b>	<b>214,0</b>	<b>&gt;100,0</b>
Totale superficie sovvenzionata <sup>2</sup> - ha	4.1.3-8.1.1-10.1.5	6.631,7	20.099,1	>100,0
	<b>TOT P5</b>	<b>6.631,7</b>	<b>20.099,1</b>	<b>&gt;100,0</b>

**P6**

Totale operazioni sovvenzionate <sup>3</sup>	7.3	17,3	14,0	80,9*
	<b>TOT P6</b>	<b>17,3</b>	<b>14,0</b>	<b>80,9*</b>
Totale popolazione coperta dai GAL <sup>4</sup>	M19	1.069.000,0	1.407.681,0	>100,0

\* nel caso una Priorità abbia 3 indicatori di Performance (P5 e P6), per 1 dei 3 indicatori è sufficiente realizzare il 75% del valore obiettivo



# Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi

## Avanzamento procedurale PSR Calabria 2014-2020 al 30/06/2019

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando €	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
1.1.1 - Formazione	DDG n. 6028 del 07/06/2017	28/07/2017	4.000.000	Graduatoria definitiva+riesame	63	43
1.2.1 - Informazione			1.500.000	Graduatoria definitiva	42	13
2.1.1 - Servizi di consulenza	DDG n. 6312 del 24/05/2019	26/07/2019	4.500.000	Domande in corso di presentazione		
3.1.1 - Regimi di qualità	DDG n. 611 del 09/02/2018	11/04/2018	800.000	Graduatoria definitiva	18	8
3.2.1 - Informazione e promozione qualità - Sotto intervento A - Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e BIO	DDG n. 8340 del 27/07/2018	15/12/2018	12.750.000	Graduatoria provvisoria	18	16
4.1.1 - Investimenti - Pacchetto aggregato - Annualità 2016	DDG n. 7515 del 29/06/2016	13/02/2017	60.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	1.147	427
4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - Annualità 2016	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	60.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	2.117	550
4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - Annualità 2018	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	40.000.000	In istruttoria	1.209	
4.1.3 - Investimenti risorse idriche	DDG n. 7515	13/02/2017	2.500.000	Pacch. aggregato - Graduatoria definitiva + Riesame	127	78
	DDG n. 7516	13/02/2017	2.500.000	Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva	108	53
	DDG n.7610 del 30/06/2016	13/02/2017	1.000.000	Intervento singolo - Graduatoria definitiva	11	0
	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	3.000.000	Pacchetto giovani - In istruttoria		
4.1.4 - Investimenti energie rinnovabili - Annualità 2016	DDG n. 7515	13/02/2017	1.500.000	Pacch. aggregato - Graduatoria definitiva + Riesame	19	9
	DDG n. 7516	13/02/2017	1.500.000	Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva	6	6
	DDG n.7514 del 29/06/2016	13/02/2017	1.000.000	Intervento singolo - Graduatoria definitiva	9	0
4.1.5 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti nelle aziende agricole	DDG n.7143 del 04/07/2018		6.000.000	Pagata 1° tranche	1	1
4.2.1 - Investimenti in trasformazione e commercializzazione - Annualità 2016	DDG n. 12413 del 18/10/2016	03/03/2017	45.000.000	Graduatoria definitiva	221	73
4.2.2 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti in trasformazione e commercializzazione	DDG n.7143 del 04/07/2018		4.000.000	Pagata 1° tranche	1	1

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Annualità 2016 e 2017	DDG n. 13758 del 10/11/2016	03/03/2017	10.000.000	Graduatoria definitiva	146	37
	DDG n.6791 del 26/06/2017	25/07/2017	6.000.000	Graduatoria definitiva	88	25
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Piccoli Comuni	DDG n.3167 del 11/04/2018	25/06/2018	8.000.000	Graduatoria definitiva	251	53
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti - Annualità 2018	DDG n.6247 del 19/06/2018	31/07/2018	3.000.000	Graduatoria definitiva	10	8
4.3.2 - Investimenti in infrastrutture irrigue	Procedura concertativa in corso di definizione					
4.4.1 - Investimenti non produttivi	DDG n. 1133 del 01/03/2018	30/04/18	1.000.000	Graduatoria provvisoria	88	28
4.4.2 - Difesa biodiversità	DDG n. 1631 del 08/03/2018	30/04/18	500.000	Graduatoria provvisoria	11	1
5.1.1 - Prevenzione da eventi alluvionali - Annualità 2016	DDG n. 11114 del 22/09/2016	21/11/2016	8.000.000	Graduatoria definitiva	90	17
6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani- Annualità 2016	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	30.000.000	Graduatoria definitiva	2.211	550
6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani- Annualità 2018	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	15.000.000	In istruttoria	1.209	
6.2.1 - Start-up innovative - Annualità 2017	DDG n. 4396 del 28/04/2017	15/06/2017	3.500.000	Graduatoria definitiva	18	5
6.2.1 - Start-up innovative - Annualità 2017 secondo bando	DDG n. 120 del 22/01/2018	30/03/2018	2.850.000	Graduatoria provvisoria	229	93
6.4.1 - Diversificazione e multifunzionalità	DDG n. 15524 del 28/12/2017	10/03/2018	4.000.000	Graduatoria provvisoria	104	57
6.4.2 - Diversificazione e energia rinnovabile – Annualità 2019	DDG n. 2938 del 11/03/2019	30/04/2019	1.000.000	In istruttoria	10	
7.1.1 - Piani di sviluppo Comuni - Annualità 2016	DDG n. 13027 del 27/10/2016	09/12/2016	500.000	Graduatoria definitiva	61	61
7.1.2 - Piani di gestione siti Natura2000	Procedura concertativa in corso di definizione					
7.2.1 - Investimenti per produzione di energia rinnovabile – Annualità 2019	DDG n. 2042 del 20/02/2019	22/03/2019	1.000.000	In istruttoria	3	
7.3.1 - Banda larga	DDG n. 2696 del 29/03/2018	-	13.851.852	Convenzione Infratel	1	1
7.3.2 - Crescita digitale	DDG n. 3168 del 11/04/2018	30/05/2018	3.000.000	Graduatoria definitiva	207	114
7.4.1 - Servizi di base	DDG n. 6363 del 18/06/2018	31/10/2018	6.000.000	In istruttoria	206	

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
8.1.1 - Imboschimento - Annualità 2017	DDG n. 1902 del 23/02/2017	18/09/2017	16.200.000	Graduatoria definitiva	185	111
8.3.1 - Prevenzione danni forestali - Annualità 2017			9.600.000	Graduatoria definitiva	412	65
8.4.1 - Ripristino foreste - Annualità 2017			12.700.000	Graduatoria definitiva	34	18
8.5.1 - Investimenti forestali per la resilienza - Annualità 2017			14.000.000	Graduatoria definitiva	196	102
8.6.1 - Trasformazione e commercializzazione prodotti forestali - Annualità 2017			17.900.000	Graduatoria definitiva	31	27
9.1.1 - Costituzione associazioni e OP nel settore agricolo				Bando in preparazione		
10.1.1 - Produzione integrata - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	6.205.000	Elenco definitivo	1.041	772
10.1.2 - Colture permanenti - Annualità 2016			7.600.000	Elenco definitivo	2.487	1.978
10.1.3 - Colture a perdere - Annualità 2016			110.000	Elenco definitivo	48	31
10.1.4 - Conversione a pascoli - Annualità 2016			235.000	Elenco definitivo	116	57
10.1.5 - Sostanza organica - Annualità 2016			4.355.000	Elenco definitivo	1.869	925
10.1.6 - Cedro - Annualità 2016			100.000	Nessuna domanda pervenuta	0	0
10.1.7 - Bergamotto - Annualità 2016			560.000	Elenco definitivo	243	233
10.1.8 - Razze animali autoctone - Annualità 2016			1.290.000	Elenco definitivo	308	296
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	5.113	3.838
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo	4.917	4.292
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	In istruttoria		
10.1.8 - Razze autoctone - Annualità 2019	DDG n.5111 del 19/04/2019	15/06/2019	Nuovo impegno di mantenimento	In istruttoria		
10.1.9 - Apicoltura	DDG n. 4380 del 09/05/2018	15/06/2018	1.200.000	Elenco definitivo	214	196
11.1.1 - Avvio agricoltura biologica - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	24.000.000	Elenco definitivo	3.496	2.934
11.2.1 - Mantenimento agricoltura biologica - Annualità 2016			24.000.000	Elenco definitivo	3.101	2.983
11.1.1 -11.2.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	6.217	6.080
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo		6.080
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	In istruttoria		
11.2.1 - Mantenimento biologico - Annualità 2019	DDG n.5111 del 19/04/2019	15/06/2019	Nuovo impegno di mantenimento	In istruttoria		



Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
13.1.1 - Indennità zone montane - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	35.500.000	Elenco definitivo	8.933	8.810
13.2.1 - Indennità altre zone svantaggiate - Annualità 2016			39.200.000	Elenco definitivo	7.105	7.027
13.1.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Impegno 2016-2017	Elenco definitivo	11.191	10.907
13.2.1 - Annualità 2017				Elenco definitivo	8.546	8.358
13.1.1 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	10.000.000	Elenco definitivo	12.438	12.251
13.2.1 - Annualità 2018				Elenco definitivo	9.489	9.326
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	5.000.000	Elenco definitivo	1.019	490
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	896	491
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo	799	491
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	In istruttoria		
16.1.1 - Gruppi PEI - FASE I	DDG n. 13615 del 05/12/2017	15/02/2018	200.000	Elenco domande FASE I	45	30
16.1.1 - Gruppi PEI - FASE II				Avviso in pubblicazione		
16.2.1 - Sviluppo nuovi prodotti e processi tecnologici	DDG n. 13619 del 05/12/2017	20/04/2018	3.000.000	In istruttoria	121	
16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori	DDG n. 1338 del 05/03/2018	23/04/2018	2.500.000	Graduatoria provvisoria	23	4
16.4.1 - Cooperazione di filiera	DDG n. 1337 del 05/03/2018	23/04/2018	2.000.000	Graduatoria definitiva	13	7
16.8.1 - Piani di gestione forestale- Annualità 2016	DDG n. 16851 del 23/12/2016	24/04/2017	1.000.000	Graduatoria definitiva	3	1
16.9.1 - Diversificazione nel sociale	DDG n. 11881 del 27/10/2017	09/04/2018	1.500.000	Graduatoria definitiva	42	22
19.1.1 - Sostegno preparatorio	DDG n. 7853 del 05/07/2016	23/09/2016	600.000	Graduatoria definitiva	14	13
19.2.1 - Attuazione interventi			50.201.000	26 bandi pubblicati	383	
19.3.1 - Attività di cooperazione			5.950.000	In fase di ricezione progetti		
19.4.1 - Costi di gestione e animazione		31/12/2018	9.599.000	Rendicontazione in itinere	14	12


FONTE E DATA: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati procedurali al 30/06/2019




# Cronoprogramma bandi di prossima pubblicazione

	2019		2020			
	III trimestre	IV trimestre	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>M3</b>	3.2.1 B e C - Informazione e Promozione: Vitivinicolo (1,5 M€) e Olio (0,5 M€)					
<b>M4</b>	4.3.2 - Infrastrutture irrigue (10,5 M€)					
<b>M7</b>	7.1.2 - Piani gestione siti Natura 2000 (1 M€)					
<b>M9</b>	9.1.1 - Associazioni produttori (1 M€)					
<b>M10</b>				10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Riconferma		
<b>M11</b>				11 - Agricolt. biologica - Riconferma		
<b>M14</b>				14 - Benessere animale - Riconferma		
<b>M16</b>	16.1 - II fase (1 M€)					

# Leader




# Avanzamento spesa GAL




■ Dotazione finanziaria ■ Spesa realizzata per 19.4.1 ■ Spesa realizzata 19.1.1


FONTE: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati di spesa aggiornati al 30/06/2019 dal Kit n. 72 dell'OP ARCEA



Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale – FA 6B



Intervento 19.4.1 - Costi di gestione e animazione – FA 6B




FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/06/2018 dal Kit n. 72 dell'OP ARCEA




# Strumenti finanziari

- Accordo di finanziamento tra FEI e Regione Calabria in vigore dal 28/11/2017
- Call per la manifestazione di interesse per la selezione degli intermediari finanziari pubblicata il 24/01/2018 (scaduta il 15/10/2018)
- Presentazione della domanda di sostegno il 12/03/2018
- Domanda di pagamento in istruttoria (DDG n.7143 del 04/07/2018)
- Primo pagamento effettuato nel 2018: 25% del totale per ciascun intervento
- In Calabria saranno operativi 3 istituti di Credito: Credem, che ha sottoscritto con il FEI l'accordo di finanziamento, Iccrea Banca Impresa (candidatura approvata dal FEI) e Monte Paschi Siena (candidatura in fase di approvazione)

#### Intervento 4.1.5 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - *strumenti finanziari* - FA 2A



#### Intervento 4.2.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli - *strumenti finanziari* - FA 3A



FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/06/2019 dal Kit n. 72 dell'OP ARCEA



# Legenda

## Legenda Priorità

Priorità del programma (P)	Focus Area (FA)
<b>P1</b> <b>Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali</b>	1A. Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali 1B. Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 1C. Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
<b>P2</b> <b>Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole</b>	2A. Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 2B. Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
<b>P3</b> <b>Favorire l'organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo</b>	3A. Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 3B. Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
<b>P4</b> <b>Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura</b>	4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4B. Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 4C. Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
<b>P5</b> <b>Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale</b>	5A. Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 5B. Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare 5C. Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della "bioeconomia" 5D. Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 5E. Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
<b>P6</b> <b>Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali</b>	6A. Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione 6B. Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

# Legenda Misure e Interventi del Programma

Elenco Misure e interventi del programma		Focus Area	Parole chiave	
<b>M01</b>	<b>Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione</b>	Intervento 1.1.1 - Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze	Trasversale su tutte FA	<b>Formazione professionale</b>
		Intervento 1.2.1 - Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione		<b>Azioni di informazione</b>
<b>M02</b>	<b>Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole</b>	Intervento 2.1.1 - Erogazione di servizi di consulenza	Trasversale su tutte FA	<b>Servizi di consulenza</b>
<b>M03</b>	<b>Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari</b>	Intervento 3.1.1 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità	<b>3A</b>	<b>Introduzione regimi di qualità</b>
		Intervento 3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni	<b>3A</b>	<b>Informazione e promozione qualità</b>
<b>M04</b>	<b>Investimenti in immobilizzazioni materiali</b>	Intervento 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole	<b>2A</b>	<b>Investimenti</b>
		Intervento 4.1.2 - Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore	<b>2B</b>	<b>Investimenti e giovani</b>
		Intervento 4.1.3 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole	<b>5A</b>	<b>Investimenti per le risorse idriche</b>
		Intervento 4.1.4 - Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole	<b>5C</b>	<b>Investimenti per le energie rinnovabili</b>
		Intervento 4.2.1 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli	<b>3A</b>	<b>Investimenti in trasformazione e commercializzazione</b>
		Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture	<b>2A</b>	<b>Investimenti in infrastrutture</b>
		Intervento 4.3.2 - Investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue	<b>5A</b>	<b>Investimenti in infrastrutture irrigue</b>
		Intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo	<b>4A</b>	<b>Investimenti non produttivi</b>
<b>M05</b>	<b>Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione</b>	Intervento 4.4.2 - Attrezzature in difesa della biodiversità	<b>4A</b>	<b>Difesa biodiversità</b>
		Intervento 5.1.1 - Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali	<b>3B</b>	<b>Prevenzioni da eventi alluvionali</b>

Elenco Misure e interventi del programma			Focus Area	Parole chiave
<b>M06</b>	<b>Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese</b>	Intervento 6.1.1 - Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori	<b>2B</b>	<b>Avviamento nuove imprese e giovani</b>
		Intervento 6.2.1 - Aiuto all'avviamento di per nuove attività non agricole nelle aree rurali	<b>6A</b>	<b>Start-up innovative</b>
		Intervento 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole	<b>2A</b>	<b>Diversificazione e multifunzionalità</b>
		Intervento 6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili	<b>5C</b>	<b>Diversificazione e energia rinnovabile</b>
<b>M07</b>	<b>Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali</b>	Intervento 7.1.1 - Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali	<b>6A</b>	<b>Piani di sviluppo dei comuni</b>
		Intervento 7.1.2 - Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti Natura2000 nelle aree rurali	<b>4A</b>	<b>Piani di gestione dei siti Natura2000</b>
		Intervento 7.2.1 - Investimenti per la creazione di impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili nelle aree rurali	<b>5C</b>	<b>Investimenti in fonti rinnovabili</b>
		Intervento 7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali	<b>6C</b>	<b>Banda larga</b>
		Intervento 7.3.2 - Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali	<b>6C</b>	<b>Crescita digitale</b>
		Intervento 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale	<b>6A</b>	<b>Servizi di base</b>
<b>M08</b>	<b>Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste</b>	Intervento 8.1.1 - Imboschimento e creazione di aree boscate	<b>5E</b>	<b>Imboschimento</b>
		Intervento 8.3.1 - Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali	<b>4C</b>	<b>Prevenzione danni</b>
		Intervento 8.4.1 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	<b>4C</b>	<b>Ripristino foreste</b>
		Intervento 8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	<b>5E</b>	<b>Investimenti forestali per la resilienza</b>
		Intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali	<b>2A</b>	<b>Investimenti in tecnologie forestali</b>
<b>M09</b>	<b>Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori</b>	Intervento 9.1.1- Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	<b>3A</b>	<b>Associazioni produttori</b>



Elenco Misure e interventi del programma		Focus Area	Parole chiave	
<b>M10</b>	<b>Pagamenti agro-climatico-ambientali</b>	Intervento 10.1.1 - Produzione integrata	<b>4C</b>	<b>Produzione integrata</b>
		Intervento 10.1.2 - Colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale	<b>4C</b>	<b>Colture permanenti</b>
		Intervento 10.1.3 - Preservazione della biodiversità: colture a perdere	<b>4A</b>	<b>Colture a perdere</b>
		Intervento 10.1.4 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	<b>4A</b>	<b>Conversione a pascoli</b>
		Intervento 10.1.5 - Difesa del suolo ed incremento sostanza organica	<b>5E</b>	<b>Sostanza organica</b>
		Intervento 10.1.6 - Preservazione della biodiversità: Cedro	<b>4A</b>	<b>Cedro</b>
		Intervento 10.1.7 - Preservazione della biodiversità: Bergamotto	<b>4A</b>	<b>Bergamotto</b>
		Intervento 10.1.8 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale	<b>4A</b>	<b>Razze animali autoctone</b>
		Intervento 10.1.9 - Apicoltura per la preservazione della biodiversità.	<b>4A</b>	<b>Apicoltura</b>
<b>M11</b>	<b>Agricoltura biologica</b>	Intervento 11.1.1 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche	<b>4B</b>	<b>Avvio agricoltura biologica</b>
		Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica	<b>4B</b>	<b>Mantenimento agricoltura biologica</b>
<b>M13</b>	<b>Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici</b>	Intervento 13.1.1 - Indennità compensative a favore delle zone montane	<b>4C</b>	<b>Indennità zone montane</b>
		Intervento 13.2.1 - Indennità compensative a favore di altre aree con altri vincoli naturali, diverse dalle aree montane	<b>4C</b>	<b>Indennità altre zone svantaggiate</b>
<b>M14</b>	<b>Benessere degli animali</b>	Intervento 14.1.1 - Benessere degli animali	<b>3A</b>	<b>Benessere animale</b>
<b>M16</b>	<b>Cooperazione</b>	Intervento 16.1.1 - Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI	<b>2A</b>	<b>Gruppi Operativi PEI</b>
		Intervento 16.2.1 - Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale	<b>2A</b>	<b>Sviluppo di nuovi prodotti e processi</b>
		Intervento 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse	<b>6A</b>	<b>Cooperazione tra piccoli operatori</b>
		Intervento 16.4.1 - Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali	<b>3A</b>	<b>Cooperazione di filiera</b>
		Intervento 16.8.1 - Stesura di piani di gestione forestale	<b>4C</b>	<b>Piani di gestione forestale</b>
		Intervento 16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale	<b>6A</b>	<b>Diversificazione nel sociale</b>



Elenco Misure e interventi del programma		Focus Area	Parole chiave
<b>M19</b>	<b>Sostegno allo sviluppo locale LEADER</b>	<b>6B</b>	<b>Sostegno preparatorio</b>
			<b>Attuazione interventi</b>
			<b>Attività di cooperazione</b>
			<b>Costi di gestione e animazione</b>
<b>M20</b>	<b>Assistenza tecnica</b>		