



**CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO  
FINANZIARIO E PROCEDURALE  
3-2020**



*Dati aggiornati al 30 giugno 2020*

## INDICE


L'avanzamento finanziario del PSR Calabria	3
Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi	9
Leader	15
Strumenti finanziari	22
Legenda	24

# L'avanzamento finanziario del PSR Calabria

# Il piano finanziario in vigore (v.8.1)

Misure		Dotazione finanziaria quota FEASR (€)	Dotazione finanziaria TOTALE (€)
<b>M01</b>	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	5.204.897,64	8.603.136,60
<b>M02</b>	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	4.045.000,00	6.685.942,00
<b>M03</b>	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	8.749.000,00	14.461.158,00
<b>M04</b>	Investimenti in immobilizzazioni materiali	158.099.001,00	261.320.665,83
<b>M05</b>	Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali/eventi catastrofici e prevenzione	6.050.000,00	10.000.000,00
<b>M06</b>	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	33.389.755,43	55.189.678,40
<b>M07</b>	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	22.445.500,00	37.100.000,00
<b>M08</b>	Investimenti in sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste	42.603.804,00	70.419.516,94
<b>M09</b>	Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	605.000,00	1.000.000,00
<b>M10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali	61.943.500,00	102.385.950,00
<b>M11</b>	Agricoltura biologica	175.977.045,00	290.871.148,15
<b>M13</b>	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	51.243.500,00	84.700.000,00
<b>M14</b>	Benessere degli animali	17.150.000,00	28.347.110,00
<b>M16</b>	Cooperazione	7.630.558,30	12.612.490,49
<b>M19</b>	Leader - GAL	40.141.750,00	66.350.000,00
<b>M20</b>	Assistenza tecnica	23.634.898,63	39.065.947,39
<b>M113</b>	Prepensionamento (PSR 2007/2013)	119.790,00	198.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>659.033.000,00</b>	<b>1.089.310.743,80</b>

# Avanzamento finanziario del Programma



FONTE: Dati di spesa realizzata al 30/06/2020 (kit n. 97 ARCEA)

# Verso il Target N+3

TARGET  
N+3



SPESA FEASR  
REALIZZATA PER L'N+3



AVANZAMENTO  
RISPETTO AL TARGET N+3




SPESA FEASR RESIDUA  
DA REALIZZARE



2018	113.541.261,48 €	113.541.261,48 €	100,0%	0,00 €
2019	134.058.634,25 €	134.058.634,25 €	100,0%	0,00 €
2020	89.711.336,49 €	89.711.336,49 €	100,0%	0,00 €
2021	87.148.650,52 €	34.639.038,30 €	39,7%	52.509.612,22 €



# Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Focus Area\* - al 30/06/2020



\*Gli Interventi associati a ciascuna Focus Area sono riportati nella Legenda




SPESA CERTIFICATA



DOTAZIONE FINANZIARIA

# Avanzamento della spesa rispetto alla dotazione finanziaria per Misura - al 30/06/2020





# Avanzamento procedurale e Cronoprogramma bandi

# Avanzamento procedurale PSR Calabria 2014-2020 al 30/06/2020

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando €	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
1.1.1 - Formazione	DDG n. 6028 del 07/06/2017	28/07/2017	4.000.000	Graduatoria definitiva+riesame	63	42
1.2.1 - Informazione			1.500.000	Graduatoria definitiva+riesame +scorrimento	42	14
2.1.1 - Servizi di consulenza	DDG n. 6312 del 24/05/2019	25/11/2019	4.500.000	In istruttoria	34	
3.1.1 - Regimi di qualità	DDG n. 611 del 09/02/2018	11/04/2018	800.000	Graduatoria definitiva	18	8
3.2.1 - Informazione e promozione qualità - Sotto intervento A - Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e BIO	DDG n. 8340 del 27/07/2018	15/12/2018	12.750.000	Graduatoria definitiva	18	16
3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento B _Informazione e promozione comparto vitivinicolo	DDG n. 14286 del 20/11/2019	15/02/2020	1.500.000	In istruttoria	0	
3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione. Sotto-intervento C _Informazione e promozione comparto olivicolo	DDG n. 15077 del 09/12/2019	20/02/2020	1.500.000	In istruttoria	3	
4.1.1 - Investimenti - Pacchetto aggregato - Annualità 2016	DDG n. 7515 del 29/06/2016	13/02/2017	60.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	1.147	383
4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - Annualità 2016	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	60.000.000 + 31.870.922,03	Graduatoria definitiva + Riesame	2.124	802
4.1.2 - Investimenti - Pacchetto giovani - Annualità 2018	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	40.000.000	In istruttoria	1.209	
4.1.3 - Investimenti risorse idriche	DDG n. 7515	13/02/2017	2.500.000	Pacch. aggregato - Graduatoria definitiva + Riesame	127	75
	DDG n. 7516	13/02/2017	2.500.000 + 699.817,94	Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva	108	94
	DDG n.7610 del 30/06/2016	13/02/2017	1.000.000	Intervento singolo - Graduatoria definitiva	11	0
	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	3.000.000	Pacchetto giovani - In istruttoria		
4.1.4 - Investimenti energie rinnovabili - Annualità 2016	DDG n. 7515	13/02/2017	1.500.000	Pacch. aggregato - Graduatoria definitiva + Riesame	19	9
	DDG n. 7516	13/02/2017	1.500.000 + 24.721,20	Pacchetto giovani - Graduatoria definitiva	16	9
	DDG n.7514 del 29/06/2016	13/02/2017	1.000.000	Intervento singolo - Graduatoria definitiva	9	0
4.1.5 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti nelle aziende agricole	DDG n.7143 del 04/07/2018		6.000.000	Pagata 1° tranche	1	1
4.2.1 - Investimenti in trasformazione e commercializzazione - Annualità 2016	DDG n. 12413 del 18/10/2016	03/03/2017	45.000.000	Graduatoria definitiva	221	61
4.2.2 - Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): Investimenti in trasformazione e commercializzazione	DDG n.7143 del 04/07/2018		4.000.000	Pagata 1° tranche	1	1

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Annualità 2016 e 2017	DDG n. 13758 del 10/11/2016	03/03/2017	10.000.000	Graduatoria definitiva	146	37
	DDG n.6791 del 26/06/2017	25/07/2017	6.000.000	Graduatoria definitiva	88	26
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Piccoli Comuni	DDG n.3167 del 11/04/2018	25/06/2018	8.000.000	Graduatoria definitiva	251	53
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture - Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti - Annualità 2018	DDG n.6247 del 19/06/2018	31/07/2018	3.000.000	Graduatoria definitiva	10	7
4.3.2 - Investimenti in infrastrutture irrigue	Procedura concertativa in corso di definizione					
4.4.1 - Investimenti non produttivi	DDG n. 1133 del 01/03/2018	30/04/18	1.000.000	Graduatoria definitiva	88	38
4.4.2 - Difesa biodiversità	DDG n. 1631 del 08/03/2018	30/04/18	500.000	Graduatoria definitiva	11	7
5.1.1 - Prevenzione da eventi alluvionali - Annualità 2016	DDG n. 11114 del 22/09/2016	21/11/2016	8.000.000	Graduatoria definitiva	90	16
6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani- Annualità 2016	DDG n. 7516 del 29/06/2016	13/02/2017	30.000.000+ 11.970.000	Graduatoria definitiva	2.124	802
6.1.1 - Avviamento nuove imprese e giovani- Annualità 2018	DDG n. 8528 del 31/07/2018	15/01/2019	15.000.000	In istruttoria	1.209	
6.2.1 - Start-up innovative - Annualità 2017	DDG n. 4396 del 28/04/2017	15/06/2017	3.500.000	Graduatoria definitiva	18	4
6.2.1 - Start-up innovative - Annualità 2017 secondo bando	DDG n. 120 del 22/01/2018	30/03/2018	2.600.000	Graduatoria definitiva	229	53
6.4.1 - Diversificazione e multifunzionalità	DDG n. 15524 del 28/12/2017	10/03/2018	4.000.000	Graduatoria definitiva	104	54
6.4.2 - Diversificazione e energia rinnovabile – Annualità 2019	DDG n. 2938 del 11/03/2019	30/04/2019	1.000.000	Graduatoria definitiva	10	6
7.1.1 - Piani di sviluppo Comuni - Annualità 2016	DDG n. 13027 del 27/10/2016	09/12/2016	500.000	Graduatoria definitiva	61	61
7.1.2 - Piani di gestione siti Natura2000	DDG n. 9645 del 05/08/2019	31/10/2019	1.000.000	In istruttoria	8	
7.2.1 - Investimenti per produzione di energia rinnovabile – Annualità 2019	DDG n. 2042 del 20/02/2019	22/03/2019	1.000.000	In istruttoria	3	
7.3.1 - Banda larga	DDG n. 2696 del 29/03/2018	-	13.851.852	Convenzione Infratel	1	1
7.3.2 - Crescita digitale	DDG n. 3168 del 11/04/2018	30/05/2018	5.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	207	136
7.4.1 - Servizi di base	DDG n. 6363 del 18/06/2018	31/10/2018	6.000.000	Graduatoria definitiva	206	75

Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
8.1.1 - Imboschimento - Annualità 2017	DDG n. 1902 del 23/02/2017	18/09/2017	16.200.000	Graduatoria definitiva+Riesame	185	105
8.3.1 - Prevenzione danni forestali - Annualità 2017			9.600.000	Graduatoria definitiva	412	62
8.4.1 - Ripristino foreste - Annualità 2017			7.100.000	Graduatoria definitiva+Riesame	34	19
8.5.1 - Investimenti forestali per la resilienza - Annualità 2017			14.000.000	Graduatoria definitiva + Riesame	196	121
8.6.1 - Trasformazione e commercializzazione prodotti forestali - Annualità 2017			17.900.000	Graduatoria definitiva+Riesame	31	27
9.1.1 - Costituzione associazioni e OP nel settore agricolo				Bando in preparazione		
10.1.1 - Produzione integrata - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	6.205.000	Elenco definitivo	1.041	772
10.1.2 - Colture permanenti - Annualità 2016			7.600.000	Elenco definitivo	2.487	1.978
10.1.3 - Colture a perdere - Annualità 2016			110.000	Elenco definitivo	48	31
10.1.4 - Conversione a pascoli - Annualità 2016			235.000	Elenco definitivo	116	57
10.1.5 - Sostanza organica - Annualità 2016			4.355.000	Elenco definitivo	1.869	925
10.1.6 - Cedro - Annualità 2016			100.000	Nessuna domanda pervenuta	0	0
10.1.7 - Bergamotto - Annualità 2016			560.000	Elenco definitivo	243	233
10.1.8 - Razze animali autoctone - Annualità 2016			1.290.000	Elenco definitivo	308	296
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	5.113	3.838
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo	4.823	4.292
10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.7-10.1.8 - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	4.511	4.204
10.1.8 - Razze autoctone - Annualità 2019	DDG n.5111 del 19/04/2019	16/09/2019	Nuovo impegno di mantenimento	Elenco definitivo + riesame	347	319
10.1.8 - Razze autoctone - Annualità 2020	DDG n.6181 del 09/06/2020	10/07/2020	Conferma impegno			
10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2018	DDG n. 4380 del 09/05/2018	15/06/2018	1.200.000	Elenco definitivo	214	196
10.1.9 - Apicoltura - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	In istruttoria	194	
11.1.1 - Avvio agricoltura biologica - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	24.000.000	Elenco definitivo	3.496	2.934
11.2.1 - Mantenimento agricoltura biologica - Annualità 2016			24.000.000	Elenco definitivo	3.101	2.983
11.1.1 -11.2.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	6.217	6.080
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo		6.080
11.1.1 - 11.2.1 - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	5.868	5.855
11.2.1 - Mantenimento biologico - Annualità 2019	DDG n.5111 del 19/04/2019	16/09/2019	Nuovo impegno di mantenimento	In istruttoria	4.771	
11.2.1 - Mantenimento biologico - Annualità 2020	DDG n.5968 del 29/05/2020	10/07/2020	Conferma impegno			



Descrizione intervento/Oggetto bando	Decreto bando	Scadenza bando	Importo a bando (€)	Iter procedurale	Domande pervenute	Beneficiari finanziati
13.1.1 - Indennità zone montane - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	35.500.000	Elenco definitivo	8.933	8.810
13.2.1 - Indennità altre zone svantaggiate - Annualità 2016			39.200.000	Elenco definitivo	7.105	7.027
13.1.1 - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Impegno 2016-2017	Elenco definitivo	11.191	10.907
13.2.1 - Annualità 2017				Elenco definitivo	8.546	8.358
13.1.1 - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	16.200.000	Elenco definitivo	12.438	12.251
13.2.1 - Annualità 2018				Elenco definitivo	9.489	9.326
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2016	DDG n. 4443 del 21/04/2016	15/06/2016	5.000.000	Elenco definitivo	1.019	490
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2017	DDG n. 4041 del 18/04/2017	15/06/2017	Conferma impegno	Elenco definitivo	896	491
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2018	DDG n. 3755 del 20/04/2018	15/06/2018	Conferma impegno	Elenco definitivo	799	491
14.1.1 - Benessere animali - Annualità 2019	DDG n. 4701 del 12/04/2019	15/06/2019	Conferma impegno	Elenco definitivo	684	491
16.1.1 - Gruppi PEI - FASE I	DDG n. 13615 del 05/12/2017	15/02/2018	200.000	Elenco domande FASE I	45	30
16.1.1 - Gruppi PEI - FASE II	DDG n. 11515 del 23/09/2019	29/02/2020	1.000.000	In istruttoria	38	
16.2.1 - Sviluppo nuovi prodotti e processi tecnologici	DDG n. 13619 del 05/12/2017	20/04/2018	3.000.000	Graduatoria provvisoria	121	53
16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori	DDG n. 1338 del 05/03/2018	23/04/2018	2.500.000	Graduatoria definitiva	23	11
16.4.1 - Cooperazione di filiera	DDG n. 1337 del 05/03/2018	23/04/2018	2.000.000	Graduatoria definitiva	13	7
16.8.1 - Piani di gestione forestale- Annualità 2016	DDG n. 16851 del 23/12/2016	24/04/2017	1.000.000	Graduatoria definitiva	3	1
16.9.1 - Diversificazione nel sociale	DDG n. 11881 del 27/10/2017	09/04/2018	1.500.000	Graduatoria definitiva	42	22
19.1.1 - Sostegno preparatorio	DDG n. 7853 del 05/07/2016	23/09/2016	600.000	Graduatoria definitiva	14	13
19.2.1 - Attuazione interventi			50.201.000	61 bandi pubblicati	649	192
19.3.1 - Attività di cooperazione			5.950.000	In fase di ricezione progetti		
19.4.1 - Costi di gestione e animazione		31/12/2018	9.599.000	Rendicontazione in itinere	14	13




# Cronoprogramma bandi di prossima pubblicazione

	2020		2021			
	III trimestre	IV trimestre	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>M4</b>	4.1.1 - Settore agrumicolo (5M€ circa) 4.2.1. Piccole Imprese (5 M€ circa) 4.3.2 - Infrastrutture irrigue (10,5 M€)					
<b>M7</b>		7.3.1 - Banda larga (4M€)				
<b>M9</b>		9.1.1 - Associazioni produttori (1 M€)				
<b>M10</b>				10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Riconferma		
<b>M11</b>				11 - Agricolt. biologica - Riconferma		
<b>M14</b>				14 - Benessere animale - Riconferma		

# Leader





## Avanzamento procedurale interventi a regia GAL (19.2) al 30/06/2020

	GAL	Intervento	Data pubblicazione	Scadenza bando (incluse proroghe)	Dotazione finanziaria	Domande pervenute	GRADUATORIE PROVVISORIE		GRADUATORIE DEFINITIVE	
							N. domande ammissibili	Importo ammissibile	N. domande finanziate	Importo concesso
1	RIVIERA DEI CEDRI	6.2.1	26/01/2019	31/05/2019	€ 400.000	37	21 (di cui 20 finanziabili)	€ 400.000	20 (su 21 ammesse)	€ 400.000
		4.1.1	26/01/2019	31/05/2019	€ 600.000	6	2	€ 32.479,39		
		4.2.1	30/03/2019	18/07/2019	€ 600.000	7	2	€ 39.365		
		6.4.1	30/03/2019	25/07/2019	€ 320.000	1	0	€ 0		
2	SIBARITIDE	6.4.1	18/02/2019	31/05/2019	€ 400.000	7	3	€ 117.560	3	€ 117.570,16
		4.1.1	18/02/2019	31/05/2019	€ 400.000	25	19 (di cui 16 finanziabili)	€ 400.000	19	€ 476.789,45
		4.2.1	04/06/2019	09/08/2019	€ 150.000	6	6 (di cui 4 finanziabili)	€ 300.000	6	€ 223.394,17
		4.2.1 aree interne	30/06/2020	30/09/2020	€ 400.000					
		4.1.1 aree interne	30/06/2020	30/09/2020	€ 403.798					
3	POLLINO SVILUPPO	4.1.1	14/02/2019	31/05/2019	€ 480.000	14	11	€ 548.716	9 (su 11 ammesse)	€ 404.188,34
		6.2.1	22/10/2019	15/01/2020	€ 100.000	4	in istruttoria GAL			
4	SILA	4.1.1	30/01/2019	06/05/2019	€ 300.000	16	6	€ 162.776		
		6.4.1	19/03/2019	07/06/2019	€ 300.000	5	1	€ 30.000	2	€ 45.233,76
		16.3.1	11/06/2019	15/10/2019	€ 90.000	2	2	€ 59.992	2	€ 59.992
		6.2.1	15/07/2019	11/11/2019	€ 480.000	25	21 (di cui 12 finanziabili)	€ 480.000		
		4.1.1	28/11/2019	14/02/2020	€ 100.000	11				
		16.4.1	23/05/2020	25/07/2020	€ 200.000					
5	VALLE DEL CRATI	4.1.1	11/03/2019	05/06/2019	€ 941.500	32	3	€ 149.145	3	€ 149.145
		6.4.1	11/11/2019	26/02/2020	€ 723.583	6				
		4.2.1	04/03/2020	18/06/2020	€ 360.000	2				
6	STS - Savuto, Tirreno, Serre Cosentine	4.1.1-4.1.3-4.1.4	04/02/2019	18/04/2019	€ 656.136	24	7	€ 209.438	7	€ 202.533,98
		6.4.1	27/06/2019	06/12/2019	€ 325.000	14	in istruttoria GAL			
		6.2.1	27/06/2019	06/12/2019	€ 500.000	35	in istruttoria GAL			
		4.1.1-4.1.3-4.1.4	20/05/2020	19/07/2020	€ 285.000					
		4.2.1	20/05/2020	19/07/2020	€ 250.000					




	GAL	Intervento	Data pubblicazione	Scadenza bando (includere proroghe)	Dotazione finanziaria	Domande pervenute	GRADUATORIE PROVVISORIE		GRADUATORIE DEFINITIVE	
							N. domande ammissibili	Importo ammissibile	N. domande finanziate	Importo concesso
7	KROTON	4.1.1	11/02/2019	17/05/2019	€ 450.000	48	28 (di cui 10 finanziabili)	€ 448.510		
		6.4.1	16/05/2019	13/09/2019	€ 250.000	3	1	€ 30.740		
		4.2.1	16/05/2019	25/07/2019	€ 500.000	BANDO SOSPESO				
		4.2.1 (2° bando)	26/11/2019	30/05/2020	€ 500.000	9	in istruttoria GAL			
8	DUE MARI	16.4.1	23/04/2019	01/07/2019	€ 420.000	4	0	€ 0	0	€ 0
		16.4.1 (2° bando)	25/02/2020	19/05/2020	€ 420.000					
		4.1.1	23/04/2018	01/07/2019	€ 796.252	24	1	€ 37.426		
		6.4.1	02/06/2020	13/07/2020	€ 945.834					
		6.4.1 lett. E)	18/06/2020	27/07/2020	€ 291.660					
9	TERRE VIBONESI	4.1.1	14/12/2018	10/04/2019	€ 1.460.000	39	39	€ 1.521.491	36 (su 37 ammesse)	€ 1.443.900,92
		6.2.1	14/12/2018	10/04/2019	€ 300.000	18	13	€ 325.000	12 (su 14 ammesse)	€ 300.000
		6.4.1	14/05/2019	31/07/2019	€ 505.000	4	3	€ 129.709	3	€ 138.536
		4.2.1	12/09/2019	31/12/2019	€ 400.000	13	11	€ 366.467		
		7.4.1	25/05/2020	27/07/2020	€ 213.155					
		6.2.1*	25/05/2020	27/07/2020	€ 75.000					
10	SERRE CALABRESI	6.4.1	01/03/2019	30/04/2019	€ 600.000	9	6	€ 221.554	6	€ 221.554
		6.2.1	08/05/2019	31/07/2019	€ 733.642	57	27		11 (su 24 ammesse)	€ 440.000
		6.4.1 (2° bando)	09/09/2019	02/12/2019	€ 378.446	15	10	€ 363.004		
		Bando multi-misura 16.3.1-4.1.1-4.1.3-4.1.4-4.2	14/05/2020	30/09/2020	€ 850.000					
11	BASSO TIRRENO REGGINO	4.1.1	06/02/2019	19/04/2019	€ 841.735	6	6	€ 106.426	6	€ 95.795
		6.4.1	06/03/2019	20/05/2019	€ 350.000	2				
		4.2.1	09/07/2019	11/10/2019	€ 200.000	2				
		6.4.1 (2° bando)	27/09/2019	02/12/2019	€ 317.000	1				
		4.1.1 (2° bando)	27/09/2019	02/12/2019	€ 735.092	9				
		4.2.1 (2° bando)	22/06/2020	30/07/2020	€ 160.000					
		6.4.1 (3° bando)	18/06/2020	30/07/2020	€ 330.000					
		4.1.1 (3° bando)	18/06/2020	30/07/2020	€ 677.945					
12	TERRE LOCRIDEE	4.1.1	07/02/2019	30/04/2019	€ 2.005.674	64	38	€ 1.381.310	40	€ 1.436.541
		6.4.1	28/05/2018	24/05/2019	€ 331.807	6	1	€ 47.237	1	€ 47.237
		4.2.1	04/07/2019	18/10/2019	€ 800.000	18	6	€ 252.968	6	€ 252.968
		16.2.1	25/02/2020	31/07/2020	€ 160.000					
		6.2.1	19/05/2020	30/06/2020	€ 150.000	19				
		7.4.1	12/06/2020	15/07/2020	€ 100.000					
		4.1.1 (ed. 2020)	in pre-informazione dal 07/03/2020		€ 569.134					
		6.4.1 (ed. 2020)	in pre-informazione dal 09/03/2020		€ 284.571					
		4.1.1 aree interne	in pre-informazione dal 11/03/2020		€ 68.663					
13	AREA GRECANICA									

(\*) € 375.000 dopo approvazione rimodulazione PAL




# Avanzamento spesa GAL




FONTE: Elaborazioni dell'AT sulla base dei dati di spesa aggiornati al 30/06/2020 dal Kit n. 97 dell'OP ARCEA

### Intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio – FA 6B




### Intervento 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader – FA 6B




FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/06/2020 dal Kit n. 97 dell'OP ARCEA

### Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale – FA 6B



### Intervento 19.4.1 - Costi di gestione e animazione – FA 6B



FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/06/2020 dal Kit n. 97 dell'OP ARCEA





# Strumenti finanziari



STEP PROCEDURALI

- Accordo di finanziamento tra FEI e Regione Calabria in vigore dal 28/11/2017
- Call per la manifestazione di interesse per la selezione degli intermediari finanziari pubblicata il 24/01/2018 (scaduta il 15/10/2018)
- Presentazione della domanda di sostegno il 12/03/2018
- Domanda di pagamento in istruttoria (DDG n.7143 del 04/07/2018)
- Primo pagamento effettuato nel 2018: 25% del totale per ciascun intervento
- In Calabria sono presenti 3 istituti di Credito che hanno sottoscritto con il FEI un accordo operativo: Credem, Iccrea Banca Impresa e Monte Paschi Siena.

Intervento 4.1.5 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - *strumenti finanziari* - FA 2AIntervento 4.2.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli - *strumenti finanziari* - FA 3A

FONTE: Elaborazioni dell'AT sui dati di spesa aggiornati al 30/06/2020 dal Kit n. 97 dell'OP ARCEA

# Legenda

# Legenda Priorità

Priorità del programma (P)	Focus Area (FA)
<b>P1</b> <b>Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali</b>	1A. Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali 1B. Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 1C. Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
<b>P2</b> <b>Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole</b>	2A. Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 2B. Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
<b>P3</b> <b>Favorire l'organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo</b>	3A. Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 3B. Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
<b>P4</b> <b>Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura</b>	4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4B. Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 4C. Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
<b>P5</b> <b>Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale</b>	5A. Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 5B. Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare 5C. Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della "bioeconomia" 5D. Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 5E. Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
<b>P6</b> <b>Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali</b>	6A. Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione 6B. Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

# Legenda Misure e Interventi del Programma

Elenco Misure e interventi del programma		Focus Area	Parole chiave	
M01	<b>Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione</b>	Intervento 1.1.1 - Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze	Trasversale su tutte FA	<b>Formazione professionale</b>
		Intervento 1.2.1 - Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione		<b>Azioni di informazione</b>
M02	<b>Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole</b>	Intervento 2.1.1 - Erogazione di servizi di consulenza	Trasversale su tutte FA	<b>Servizi di consulenza</b>
M03	<b>Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari</b>	Intervento 3.1.1 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità	3A	<b>Introduzione regimi di qualità</b>
		Intervento 3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni	3A	<b>Informazione e promozione qualità</b>
M04	<b>Investimenti in immobilizzazioni materiali</b>	Intervento 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole	2A	<b>Investimenti</b>
		Intervento 4.1.2 - Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore	2B	<b>Investimenti e giovani</b>
		Intervento 4.1.3 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole	5A	<b>Investimenti per le risorse idriche</b>
		Intervento 4.1.4 - Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole	5C	<b>Investimenti per le energie rinnovabili</b>
		Intervento 4.2.1 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli	3A	<b>Investimenti in trasformazione e commercializzazione</b>
		Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture	2A	<b>Investimenti in infrastrutture</b>
		Intervento 4.3.2 - Investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue	5A	<b>Investimenti in infrastrutture irrigue</b>
		Intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo	4A	<b>Investimenti non produttivi</b>
		Intervento 4.4.2 - Attrezzature in difesa della biodiversità	4A	<b>Difesa biodiversità</b>
M05	<b>Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione</b>	Intervento 5.1.1 - Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali	3B	<b>Prevenzioni da eventi alluvionali</b>



Elenco Misure e interventi del programma			Focus Area	Parole chiave
<b>M06</b>	<b>Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese</b>	Intervento 6.1.1 - Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori	<b>2B</b>	<b>Avviamento nuove imprese e giovani</b>
		Intervento 6.2.1 - Aiuto all'avviamento di per nuove attività non agricole nelle aree rurali	<b>6A</b>	<b>Start-up innovative</b>
		Intervento 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole	<b>2A</b>	<b>Diversificazione e multifunzionalità</b>
		Intervento 6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili	<b>5C</b>	<b>Diversificazione e energia rinnovabile</b>
<b>M07</b>	<b>Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali</b>	Intervento 7.1.1 - Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali	<b>6A</b>	<b>Piani di sviluppo dei comuni</b>
		Intervento 7.1.2 - Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti Natura2000 nelle aree rurali	<b>4A</b>	<b>Piani di gestione dei siti Natura2000</b>
		Intervento 7.2.1 - Investimenti per la creazione di impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili nelle aree rurali	<b>5C</b>	<b>Investimenti in fonti rinnovabili</b>
		Intervento 7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali	<b>6C</b>	<b>Banda larga</b>
		Intervento 7.3.2 - Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali	<b>6C</b>	<b>Crescita digitale</b>
		Intervento 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale	<b>6A</b>	<b>Servizi di base</b>
<b>M08</b>	<b>Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste</b>	Intervento 8.1.1 - Imboschimento e creazione di aree boscate	<b>5E</b>	<b>Imboschimento</b>
		Intervento 8.3.1 - Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali	<b>4C</b>	<b>Prevenzione danni</b>
		Intervento 8.4.1 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	<b>4C</b>	<b>Ripristino foreste</b>
		Intervento 8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	<b>5E</b>	<b>Investimenti forestali per la resilienza</b>
		Intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali	<b>2A</b>	<b>Investimenti in tecnologie forestali</b>
<b>M09</b>	<b>Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori</b>	Intervento 9.1.1- Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	<b>3A</b>	<b>Associazioni produttori</b>

Elenco Misure e interventi del programma		Focus Area	Parole chiave	
<b>M10</b>	<b>Pagamenti agro-climatico-ambientali</b>	Intervento 10.1.1 - Produzione integrata	<b>4C</b>	<b>Produzione integrata</b>
		Intervento 10.1.2 - Colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale	<b>4C</b>	<b>Colture permanenti</b>
		Intervento 10.1.3 - Preservazione della biodiversità: colture a perdere	<b>4A</b>	<b>Colture a perdere</b>
		Intervento 10.1.4 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	<b>4A</b>	<b>Conversione a pascoli</b>
		Intervento 10.1.5 - Difesa del suolo ed incremento sostanza organica	<b>5E</b>	<b>Sostanza organica</b>
		Intervento 10.1.6 - Preservazione della biodiversità: Cedro	<b>4A</b>	<b>Cedro</b>
		Intervento 10.1.7 - Preservazione della biodiversità: Bergamotto	<b>4A</b>	<b>Bergamotto</b>
		Intervento 10.1.8 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale	<b>4A</b>	<b>Razze animali autoctone</b>
		Intervento 10.1.9 - Apicoltura per la preservazione della biodiversità.	<b>4A</b>	<b>Apicoltura</b>
<b>M11</b>	<b>Agricoltura biologica</b>	Intervento 11.1.1 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche	<b>4B</b>	<b>Avvio agricoltura biologica</b>
		Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica	<b>4B</b>	<b>Mantenimento agricoltura biologica</b>
<b>M13</b>	<b>Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici</b>	Intervento 13.1.1 - Indennità compensative a favore delle zone montane	<b>4C</b>	<b>Indennità zone montane</b>
		Intervento 13.2.1 - Indennità compensative a favore di altre aree con altri vincoli naturali, diverse dalle aree montane	<b>4C</b>	<b>Indennità altre zone svantaggiate</b>
<b>M14</b>	<b>Benessere degli animali</b>	Intervento 14.1.1 - Benessere degli animali	<b>3A</b>	<b>Benessere animale</b>
<b>M16</b>	<b>Cooperazione</b>	Intervento 16.1.1 - Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI	<b>2A</b>	<b>Gruppi Operativi PEI</b>
		Intervento 16.2.1 - Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale	<b>2A</b>	<b>Sviluppo di nuovi prodotti e processi</b>
		Intervento 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse	<b>6A</b>	<b>Cooperazione tra piccoli operatori</b>
		Intervento 16.4.1 - Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali	<b>3A</b>	<b>Cooperazione di filiera</b>
		Intervento 16.8.1 - Stesura di piani di gestione forestale	<b>4C</b>	<b>Piani di gestione forestale</b>
		Intervento 16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale	<b>6A</b>	<b>Diversificazione nel sociale</b>

Elenco Misure e interventi del programma		Focus Area	Parole chiave
<b>M19</b>	<b>Sostegno allo sviluppo locale LEADER</b>	<b>6B</b>	<b>Sostegno preparatorio</b>
			<b>Attuazione interventi</b>
			<b>Attività di cooperazione</b>
			<b>Costi di gestione e animazione</b>
<b>M20</b>	<b>Assistenza tecnica</b>		